

3. Zapis SIWZ w załączniku nr 1 ust. B otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania zamówienia (wymagany do dnia 15.01.2010r.)
4. Zapis SIWZ Rozdziału X ust. 2 otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2009r. o godz. 12⁰⁰**”.
5. Zapis SIWZ Rozdziału XII ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.12.2009r. o godz. 12³⁰**”.

Informacje powyższe przesyłane zostają faksem. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji za pośrednictwem faksu, na numer faksu Zamawiającego: (022) 603 76 42.

MACZEŁNIK
Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
insp. mgr inż. Małgorzata KAMCZYK



Warszawa, dn. 26.11. 2009r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 14001.09.1.1353/09

Wg. rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Błoniu**” (WZP-1353/09/91/N)

Zamawiający, w imieniu którego działa Wydział Zamówień Publicznych KSP, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Informuję, że termin związany z ofertą na wykonanie dokumentacji pełno branżowej (do dnia 28.12.2009r.) biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert 02.12.2009r., który nie jest terminem zawarcia umowy może ulec znacznemu przedłużeniu z uwagi na protesty i odwołania.

Czynniki niezależne od firmy projektowej:

- uzgodnienie przełożenia sieci: sieci gazowej średniego ciśnienia i sieci ciepłej u gestorów sieci – ok. 30 dni,
- uzgodnienie tych lokalizacji w ZUD – może się wahać do 21 dni,
- wykonanie odwiertów geologicznych oraz opracowanie geologiczne terenu – około 14 dni, po tym terminie można opracować posadowienie budynku na gruncie.

W związku z powyższym opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej może potrwać około 60 dni.

Pytanie Nr 2:

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Komisariatu Policji w Błoniu” zwraca uwagę na nierealność terminu określonego w Rozdziale III SIWZ. Zamawiający określił w nim termin wykonania zamówienia do dnia 28.12.2009r., co według posiadanej przez nas wiedzy czyni projekt niewykonalnym. Wykonanie wszystkich opracowań wymienionych w Rozdz. II SIWZ wymaga więcej czasu niż 17 dni roboczych, które upływają od dnia składania ofert do terminu wykonania zamówienia. Tak krótki termin realizacji zamówienia stoi w jawnej sprzeczności z zasadami konkurencji i może być źródłem nieprawidłowości przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Jako firma zainteresowana udziałem w w/w postępowaniu przetargowym, wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Odpowiadając na pytania Wykonawców Zamawiający przychyliła się do prośby i zmienia termin realizacji zamówienia opisany w Rozdz. III SIWZ. – **do dnia 15.01. 2010r.**

Działając zgodnie z art. 12a ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2009r. do godz. 12⁰⁰.

Modyfikacja zapisów SIWZ:

1. Zapis SIWZ Rozdziału III ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Termin wykonania zamówienia - do dnia 15 stycznia 2010r.**”
2. Zapis SIWZ Rozdz. XVII 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „**Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2010r.**”

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 603 86 08, fax (022) 603 76 42